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VERBALE N°2/2022

In data 24 Febbraio 2022, alle ore 17,00, sulla piattaforma Moodle di Istituto, CLASSE VIRTUALE, si riunisce il
Consiglio di Istituto, convocata dal Presidente del Consiglio di Istituto, Alessio Lazzareschi, con presenza

per la componente genitori:

Cetorelli Alice, Gentile Margherita, Floriana Rocca, Mahavithana T. Sanjeewa, Lazzareschi Alessio, Palombi
Laura, Spada Marco;

per la componente docenti:

Coccato Giuliana, Paiano Maria Carmela, Orofino Maria Grazia, Natangelo Paola, Micillo Vincenza, Maida Paola,
Salis Anna Lugia, Paone Stefano;

per la Componente ATA: Dott.ssa Milena Bagni

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente da |'avvio ai lavori.
Punto 1 all’ODG: Lavori Sede Di Donato - aggiornamenti

Prende la parola la Dirigente Scolastica che relaziona rispetto all'incontro tecnico del 22 febbraio, presso la sede
del Municipio | di via Petroselli per i lavori dell’antisismica nel complesso della Di Donato. Al tavolo erano
presenti I’Assessora Sermoneta, il rappresentante dell’Ufficio Tecnico del Comune, il Responsabile della
sicurezza del cantiere, il RSPP della scuola, il rappresentante dell'impresa edile, le coordinatrici della scuola
primaria, e Presidente e Segretario del CDI, una delegazione del Comitato Genitori e la commissione tecnica dei
genitori.

La Dirigente Scolastica sottolinea che lo scopo dell’incontro € stato, planimetrie alla mano, definire la logistica
relativa alla distribuzione delle classi e lo sviluppo del cantiere, dettagliando le diverse fasi e relative azioni per
il mantenimento di aule cuscinetto tra cantiere e didattica. Aule ricavate grazie ad una attenta analisi degli spazi
interni, valutata di concerto con le coordinatrici della scuola Primaria.

Valutando le diverse fasi di lavorazione, partendo dal piano gia sviluppato e proposto dalle coordinatrici della
Primaria, I'Assessora si € confrontata con I'impresa, il DL, e i rappresentanti della sicurezza per definire la
realizzabilita del piano.

Prende quindila parola in Consiglio, il Dott. Peretti, RSPP dell’IC “Daniele Manin”, che conferma di aver avanzato
diverse proposte di razionalizzazione degli interventi in sicurezza, ricevendo rassicurazioni sulla rumorosita
massima. Sempre il dott. Peretti ha illustrato come le aree di cantiere saranno contingentate ed adeguatamente
distanziate dalle aule dove saranno presenti bambini e personale scolastico. Verra richiesto inoltre alla ditta
appaltatrice di fare alcuni interventi per rendere idonei gli spazi (che ospiteranno le classi) ricavati all’'ultimo
piano dell’edificio, in proposito il dott. Peretti precisa anche che le scale di accesso a tali classi saranno presidiate
altresi da personale scolastico dedicato per garantire la sicurezza dei bambini negli spostamenti necessari per
recarsi ai servizi igienici del secondo piano.

E’ inoltre emerso che nei cortili interni alla scuola verranno perimetrate aree di lavoro a servizio delle
impalcature per le lavorazioni in facciata. Tali aree, che si alterneranno durante il procedere dei lotti di lavoro,
occupando circa un terzo del cortile.
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E’ stato rilevato dal presidente del CDI, come nell'incontro del 22 febbraio alcune delle proposte avanzate per
permettere la convivenza del cantiere e delle attivita scolastiche, tra cui lo svolgimento dei lavori in orari non
scolastici (ad esempio prevedendo I'inizio dei lavori alle 6 del mattino e prevedendo una distribuzione dei
lavori in orari diversi dall’'usuale orario di lavoro dei cantieri edili o prevedendo dei turni di lavoro nei fine
settimana) siano state scartate dal rappresentante dell'impresa perché incompatibili sia con le condizioni
contrattuali dei suoi dipendenti sia per questioni economiche poiché le lavorazioni al di fuori dell’orario
contrattuale comportano costi aggiuntivi. In proposito, sempre nell'incontro del 22 febbraio, dai
rappresentati dei genitori sono state avanzate richieste all’assessorato affinché trovi risorse aggiuntive che
possano permettere 'adozione di accorgimenti tecnici/organizzativi idonei a limitare l'interferenza del
cantiere con la scuola. In proposito, i rappresentanti dei genitori hanno stigmatizzato il fatto che non si fosse
tenuto adeguatamente conto, a loro opinione, delle necessita della scuola nell'ambito dell’elaborazione del
bando di gara per i lavori, che avrebbe dovuto prevedere specifiche modalita organizzative e tecniche per
rendere compatibile I'attivita di ristrutturazione con le attivita della scuola, destinando a tali esigenze
specifiche risorse.

Dall'incontro del 22 febbraio & emerso che il piano dettagliato di svolgimento delle attivita & ancora in fase di
elaborazione e sono ancora in fase di definizione, da parte dell’ ufficio tecnico, le misure da adottare durante
il cantiere, in particolare quelle finalizzate alla gestione dei rischi da interferenza tra il cantiere e le attivita
scolastiche (didattica e post didattica). Gli aspetti principali riguardano, come gia prima indicato, I'adozione
di apprestamenti, soluzioni tecnologiche ovvero procedurali per il contenimento dell’emissione delle polveri
e del rumore prodotto durante le demolizioni.

A tal riguardo, il piano di coordinamento per la Sicurezza del Cantiere (PSC) in prima stesura, pur avendo
previsto che la scuola avrebbe mantenuto aperte le sue attivita, non ha descritto né la presenza delle
perimetrazioni interne ai cortili, né ha definito in via esecutiva gli accorgimenti e le misure procedurali per la
gestione delle interferenze tra cantiere e attivita della scuola, rimandando alla progettazione esecutiva tale
approfondimento.

La richiesta che & stata fortemente ribadita da parte dei genitori presenti all'incontro del 22 febbraio, in
rappresentanza dell’intera comunita scolastica, come anche della Dirigente Scolastica e del RSPP della scuola,
e di:

1) prendere visione di un documento operativo che integri quanto finora predisposto dalla progettazione
della sicurezza preliminare e definitiva e lo renda congruo con le problematiche emerse in questa fase;

2) portare avanti il pil velocemente possibile la fase di definizione esecutiva delle opere, dei provvedimenti
o delle procedure di sicurezza legate alla gestione delle interferenze tra cantiere e contesto scolastico, in
ragione anche della necessita di aprire il cantiere e procedere con i lavori senza ritardi.

In particolare, sempre nell'incontro del 22 febbraio, & stata ribadita la richiesta di essere aggiornati, sulle
scelte tecnico-operative esecutive relative a perimetrazioni di cantiere, contenimento delle polveri,
abbattimento del rumore, distanziamento delle aree di cantiere dalle aule della didattica. Tutte tali scelte
confluiranno nei documenti relativi alla sicurezza del cantiere e conseguentemente nel verbale di ricezione
degli stessi che dovra essere sottoscritto anche dall’istituzione scolastica.
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Nel corso del CDI, il dott. Peretti, rispondendo a domande poste dai vari soggetti presenti, ha confermato come
la situazione del cantiere e |'effettuazione dei lavori verranno monitorati nel corso del loro svolgimento.

Al termine del resoconto sull'incontro del 22 febbraio, sia la Dirigente Scolastica che il Dott. Peretti hanno
indicato come I'atteggiamento delle varie parti coinvolte sia stato piu sereno e collaborativo, rispetto ai
precedenti incontri, e di come questo faccia sperare che il processo partecipativo che si & messo in moto possa
portare tutti i soggetti a prestare tutta |'attenzione richiesta per permettere la coabitazione tra i lavori e le
attivita scolastiche.

Punto 2 all’ODG: -Iscrizioni — aggiornamenti

La Dirigente Scolastica aggiorna il Consiglio rispetto alle iscrizioni per le sezioni Infanzia, Primaria e Secondaria
che saranno: 45 nuovi iscritti per I'Infanzia (due nuove sezioni per un totale di 6), 62 per la Primaria (con tre
nuove classi per la prima classe del ciclo), 58 per la Secondaria (3 classi prime per un totale di 9 classi). A fronte
dell’esigenza di mantenere il numero attualmente previsto delle classi a causa dei prossimi lavori che
impatteranno il plesso scolastico, la linea d’azione € quella di non accettare in corso d’anno nuove iscrizioni.

Punto 3 all’ODG: Orario scuola infanzia-definizione nuovo orario

Viene proposta la ridefinizione dell’orario per la scuola dell’infanzia come segue: ingresso 8:00/9:00 - uscita
15:40/16:00

Il Consiglio unanime si mostra favorevole a tale nuova rideterminazione dell’orario.
Delibera n. 22

Il Consiglio d’Istituto, delibera all’'unanimita di definire come segue I'orario per la scuola dell’infanzia come
segue: ingresso 8:00/9:00 - uscita 15:40/16:00, con decorrenza dal 2 marzo 2022.

Il Consiglio termina alle ore 20.05 del 24/02/2022.

Il Segretario Verbalizzante
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