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VERBALE N°1/2023 
 

In data 26 gennaio 2023, alle ore 19.00, sulla piattaforma Moodle di Istituto, CLASSE VIRTUALE, si 
riunisce il Consiglio di Istituto, convocato dal Presidente del Consiglio di Istituto, Alessio Lazzareschi, 
con presenza di: Manuela Manferlotti, Alice Cetorelli, Alessio Lazzareschi, Sanjeewa Mahavithana, 
Laura Palombi, Sophie Rouilleault, Marco Spada, Giuliana Coccato, Paola Maida, Maria Carmela 
Paiano, Stefano Paone, Paola Natangelo, Anna Luigia Salis, Milena Bagni. 

 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente da l’avvio ai lavori.  

• PUNTO 1 DELLL’ODG: -  APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  

La Dirigente Scolastica presenta al CDI il programma annuale approvato dalla Giunta Esecutiva del 
19.1.2023, tale programma viene poi esposto al Consiglio dalla dott.ssa Milena Bagni e segue ampia 
discussione con l’intervento dei Consiglieri Marco Spada e Laura Palombi.  
 
Delibera n. 71 del 2023 
 
Il CDI approva all’unanimità il Programma Annuale 2023  
 

• PUNTO 2 DELL’ODG: -  GESTIONE FONDI “MERCATINO”  

La Dirigente Scolastica illustra al CDI le modalità concordate con AG Di Donato per la destinazione 
delle somme raccolte da AG durante le iniziative del “mercatino” ai fine di sostenere le uscite 
didattiche dell’ultimo anno della scuola primaria (due classi) e della secondaria di primo grado (tre 
classi). 

• PUNTO 3 DELL’ODG: DELIBERA PROGETTO “A SCUOLA DI PARITÀ”  

La Dirigente Scolastica illustra al CDI l’iniziativa “A Scuola di Parità, 
terza edizione, anno scolastico 2022-2023”, del Comune di Roma e  segue discussione, al termine 
della quale la partecipazione a tale iniziativa viene sottoposta alla votazione del CDI. 

Delibera n. 72 del 2023 
 
Il CDI approva all’unanimità la partecipazione al “A Scuola di Parità, 
terza edizione, anno scolastico 2022-2023”, del Comune di Roma.  
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La DS provvederà ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti. 
 

• PUNTO 4 DELL’ODG: -  INFORMATIVA LAVORI PLESSO DI DONATO 

La DS relaziona ampiamente il CDI circa il sopralluogo effettuato in data 23.1.23. Su tale sopralluogo 
è stata redatta una relazione da parte dell’Architetto Valentina Costa, già trasmessa ai membri del CDI 
e un cui stralcio è riportato qui di seguito: 
 
“La visita di cantiere è avvenuta in data 23 gennaio 2023 ore 12:00, erano presenti 
per il Municipio I: 
ass. Alessandra Sermoneta, ing. Paolo Mangone Direttore dei Lavori (DL), ing. Carmine 
Mangone - Coordinatore Esecutivo per la Sicurezza del Cantiere (CSE); 
per l'I.C. Manin: 
sig.ra Manuela Manferlotti - Dirigente Scolastico (DS); sig. Marco Spada - membro del Consiglio 
d'Istituto; arch. Valentina Costa - rappresentante Associazione Genitori Scuola di Donato. 
 
La visita è stata richiesta dagli organi dell'istituto, dalla DS e dall'Associazione Genitori per avere 
ragguagli in merito al forte ritardo accumulato nel procedere del cantiere rispetto alle 
tempistiche condivise all'inizio dei lavori (marzo 2022). 
 
Guidati dai tecnici incaricati, abbiamo visitato tutti i locali interessati dai lavori, a partire dalla 
terrazza piana al terzo piano e scendendo fino al piano seminterrato. 
 
Lo stato dei luoghi è descritto dalle foto allegate alla presente relazione e mostra la fase delle 
demolizioni e dei risarcimenti murari sostanzialmente completata. 
 
Al piano di copertura è stata completata la demolizione del manto piano con raggiungimento 
del livello di guaina. Secondo quanto riferito dalla DL, questa operazione ha comportato una 
lavorazione di maggiore impatto, con la rimozione di più di 30 cm di materiale non preventivati 
nel progetto iniziale. 
 
In tutti gli altri piani, durante le demolizioni sono state rinvenute numerose e gravi lacune nella 
compagine muraria, dovute in buona parte alle modifiche effettuate per l'installazione degli 
impianti di riscaldamento e condizionamento, in parte per intervento di consolidamento 
pregressi e in parte per vetustà della struttura. Queste lacune avevano generato lesioni nelle 
strutture portanti delle murature (archi, architravi e piattabande, ammorsamenti murari, 
continuità orizzontali tra i filari di mattoni, sgretolamento degli angoli copriferro dei pilastri 
murari e deterioramento delle gabbie di armatura) che in fase di sondaggio non era stato 
possibile evidenziare. 
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Questa situazione, che avrebbe comportato un grave malfunzionamento del sistema murario 
portante, ha portato alla redazione di una variante di progetto con la quale è stata avviata una 
fase di risarcimento e consolidamento della condizione emersa. 
 
Gli interventi sono esemplificati nelle foto allegate e visibili per le cerchiature in russo sulla 
muratura. 
 
La fase pre-consolidamento si è appena conclusa e ha comportato anche una variante del 
cronoprogramma che è soggetto ad aggiornamento. Tale aggiornamento, predisposto 
dall'impresa esecutrice, è stato richiesto dalla DL e secondo gli accordi con la Dirigenza 
Scolastica, verrà condiviso con l'istituto non appena disponibile. 
 
La nuova fase di consolidamento strutturale antisismico avrà inizio in questa settimana a 
cominciare dalle iniezioni di resina nei nodi murali verticali e proseguirà con la sostituzione dei 
solai, come da progetto. 
 
Nel convenire che i lavori hanno accumulato un ritardo significativo, che causa non pochi disagi 
nella programmazione della didattica nonché nella gestione delle attività extradidattica che si 
svolgono nell'edificio, l'assessora Sermoneta e lo staff tecnico hanno riepilogato le vicende che 
hanno caratterizzato questo primo anno di lavori. 
 
Nella ricostruzione fornita, oltre alla variante di progetto resa necessaria dallo stato delle 
murature, le ulteriori cause da imputare al ritardo accumulato sono di varia natura: 
− entrata in vigore del decreto adeguamento prezzi e conseguente revisione del contratto 
d'appalto, con slittamento inizio lavori all'estate 2022; 
− interventi della Soprintendenza nel merito delle soluzioni progettuali e richiesta di 
adeguamenti e variazioni; 
− difficoltà di approvvigionamento di materiali e attrezzature dovute alla contingenza del 
settore edile; 
− revisione delle soluzioni di progetto in funzione della migliore disponibilità sul mercato dei 
materiali necessari all'intervento di adeguamento sismico. 
 
Secondo quanto riferito dall'ass. Sermoneta, tutte le problematiche che hanno generato i 
ritardi di cui siamo a conoscenza sono state affrontate, gestite e risolte. Confidano che i lavori 
possano proseguire senza intoppi ulteriori, almeno per questo primo stralcio. 
Restiamo quindi in attesa dell'aggiornamento del cronoprogramma, per sapere quando è 
prevista la restituzione dei locali ed il passaggio allo stralcio successivo dell'intervento.” 
 
  

• PUNTO 5 DELL’ODG: PROGETTO COMUNITÀ ENERGETICHE  
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Sul punto n. 5 dell’ordine del giorno, la DS illustra come allo stato attuale, in ragione dei lavori di 
ristrutturazione attualmente in corso, non è possibile prendere in considerazione l’eventuale 
installazione di pannelli fotovoltaici e pertanto non si è proceduto con l’incontro pubblico già 
previsto per il progetto “Comunità Energetiche”. Il CDI si riserva di prendere in esame tale progetto 
non  appena possibile.  
 

• PUNTO 6 DELL’ODG: VARIE ED EVENTUALI 
 
Su richiesta della Consigliera Alice Cetorelli, si richiede alla DSGA un ulteriore approfondimento circa 
il tema dei pagamenti all’Istituto attraverso bollettino e/o PAGO PA per trovare una soluzione che 
abbatta i costi di commissione o preveda, qualora possibile per specifiche categorie di pagamenti, 
come quella relativa alle uscite didattiche, il pagamento di un solo bollettino per classe al fine di 
ridurre i costi di gestione.  
 
Il Segretario Verbalizzante 
 

 
 

 
Il Presidente 
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In Consiglio inoltre, su sollecitazione del Consigliere Spada e del Presidente Lazzareschi, richiede alla 
DS, prima di procedere alla assegnazione diretta entro i limiti prima indicati, di acquisire da almeno 
tre diversi fornitori i preventivi/offerte per le varie categorie omogenee di servizi/prodotti di cui al 
predetto avviso pubblico, in modo che la stessa DS possa procedere in via informale ad una 
valutazione comparativa degli stessi e relazionare il Consiglio nella prossima riunione.   
 
 
Varie ed eventuali 
Il DS informa che nella giornata del 22 dicembre l’uscita delle classi della secondaria sarà come da 
tradizione alle ore 14.  
 
Partendo da una istanza dei genitori, si richiede da parte della DSGA un ulteriore approfondimento 
circa il tema dei pagamenti all’Istituto attraverso bollettino e/o PAGO PA per trovare una soluzione 
che abbatta i costi di commissione o preveda, qualora possibile per specifiche categorie di 
pagamenti, come quella relativa alle uscite didattiche, il pagamento di un solo bollettino per classe 
al fine di ridurre i costi di gestione.  
 
Il Segretario Verbalizzante 

 
 

 
Il Presidente 
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